



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

3° Settore – Ufficio Tecnico Comunale

1° Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309 / 327 / 328 - fax 0935.672410 e-mail: utcurbanisticaufficiopiano@comunenicosia.gov.it

Cronoprogramma del Piano Strategico per il Centro Storico e del processo partecipativo

fasì	attività	date	azione	attori
Prima fase Preparazione, impostazione e organizzazione	1 - Documento Programmatico PSRCS	aprile 2016	condivisione del documento e approvazione	Giunta Comunale
	2 - Cabina di regia	metà maggio 2016	individuazione e nomina dei soggetti che vi fanno parte	Giunta Comunale o Sindaco
	3 - Strumenti di comunicazione	metà maggio 2016	individuazione degli strumenti più idonei per informare sulle attività	Cabina di regia
	4 - Informazione cittadina	fine maggio 2016	conferenza stampa di presentazione	Cabina di regia e cittadini
		fine maggio 2016	assemblea pubblica o conferenza di presentazione	
	5 - Individuazione dei partner	fine maggio 2016	coinvolgimento attivo preliminare dei cittadini con raccolta suggerimenti mediante sondaggio o schede	Cabina di regia e cittadini
6 - Analisi preliminari	primi giugno 2016	avvio del censimento di tutti gli aspetti inerenti il centro storico	Ufficio Piano e tecnici locali	
Seconda fase Piano Strategico e Agenda Strategica	1 - Individuazione tavoli tematici	metà giugno 2016	individuazione dei tematismi e dei partner partecipanti ai tavoli tematici	Cabina di regia e Ufficio Piano
	2 - Composizione tavoli tematici	metà giugno 2016	accreditamento soggetti (1 per ogni categoria o ente o associazione o ordine) attraverso avviso e/o invito	Cabina di regia e Ufficio Piano
	3 - Costituzione e avvio tavoli tematici	giugno/settembre 2016	discussione sui contenuti specifici dei tavoli	Cabina di regia, Ufficio Piano e partner dei tavoli
	4 - Documento preliminare del PS	ottobre 2016	definizione del documento preliminare del PS derivante dai tavoli tematici	Ufficio Piano
	5 - Informazione cittadina	fine ottobre 2016	assemblea pubblica o conferenza di informazione sull'esito dei tavoli tematici e sul documento preliminare redatto dall'Ufficio Piano con possibilità di integrazioni	Cabina di regia, referenti tavoli tematici e cittadini
	6 - Versione finale del Documento di Piano Strategico e definizione dell'Agenda Strategica dei Progetti strategici di qualità	dicembre 2016	elaborazione di PS finale e dell'AS	Cabina di regia e Ufficio Piano
	7 - Forum cittadini	gennaio 2017	condivisione e diffusione della versione finale del Documento di PS	Cabina di regia e cittadini
	8 - Approvazione Documento di PS	fine gennaio 2017	approvazione istituzionale del documento finale	Consiglio Comunale
Terza fase Attuazione del Piano Strategico	1 - Implementazione e avvio operativo	febbraio 2017	attivazione di forme di partenariato pubblico privato mediante accordi di programma	Cabina di regia e Ufficio Piano
		febbraio 2017	predisposizione e approvazione regolamento per i beni comuni	Ufficio Piano e Consiglio Comunale
		marzo 2017	affidamento incarichi per i progetti strategici di qualità dell'Agenda Strategica	Ufficio Piano e Giunta Comunale
		marzo 2017	avvio progetti di competenza dell'Ufficio Piano (Piano Particolareggiato, Piano Colore, manuale riqualificazione Centro Storico, ecc.)	Ufficio Piano